

ESUDA - Backlog #593

Dataset

03/12/2024 08:25 AM - Leif Häggmark

Status:	In Progress	Start date:	03/11/2024
Priority:	Normal	Due date:	04/04/2026
Assignee:	Leif Häggmark	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Subtasks:			
Feature # 594: Gå igenom vilka data vi har åtkomst till			Closed
Feature # 599: Kolla om DeDU-användare			Closed
Feature # 600: Kolla om Skellefteå kommun har IDA ICE-modeller för skolorna			Closed
Feature # 601: Kolla om man kan exportera automatiskt till IDA ICE			Closed
Feature # 602: Sprid artiklarna om förstudien av skolorna i Skellefteå			Closed
Feature # 605: Ordna ritningar inkl. flödesschema vent. och VVS, (eller BIM-filer), för...			Closed
Feature # 606: Ordna ritningar inkl. flödesschema vent. och VVS, (eller BIM-filer), för...			Closed
Feature # 610: Addera kolumn - behov av data - frekvens			Closed
Feature # 613: Lägg upp ritningar i Google drive			Closed

History

#1 - 04/04/2024 01:35 PM - Leif Häggmark

- Sprint changed from Sprint 2 to Sprint 3

#2 - 04/26/2024 12:52 PM - Leif Häggmark

- Sprint changed from Sprint 3 to Sprint 4